ÉKO TRIP MARTINIQUE
09 - ROADMAP OFFICIELLE V1.2 / V1.5 / V2

Feuille de route produit & développement - Octobre 2026

Objectif : figer le périmètre de développement après l'intégration des garde-fous, des médias multi-source et du module Agenda / Événements.

1. Principe de priorisation

- V1.2 = cœur exploitable : catalogue, carte, Découvrir, Mon Ékotrip, Agenda, comptes, socle pro et back-office minimum.
- V1.5 = engagement et enrichissement : Passeport, avis, automatisations et enrichissements éditoriaux.
- V2 = IA avancée, automatisations, communauté et optimisations profondes.
- Une fonction V1.5/V2 ne doit pas retarder la sortie de V1.2 sauf dépendance critique.

2. Navigation principale V1.2

- Explorer.
- Découvrir.
- Adresses locales.
- Mon Ékotrip.
- Profil.
- Agenda / Événements est intégré à Découvrir ; ce n'est pas un 6e onglet principal.
- Accueil peut exister comme écran de lancement/landing, sans devenir un onglet de navigation principal.

3. Lots et modules V1.2

- Lot 1 : fondations, données, navigation, Explorer, recherche/filtres, fiches.
- Lot 2 : Découvrir, expériences, adresses locales, favoris, compte voyageur, espace personnel.
- Lot 3 : Mon Ékotrip, 4 circuits, scoring déterministe, résultat, sauvegarde/partage, événements comme ancres horaires.
- Lot 4 : espace professionnel, revendication, validation, dashboard, gestion fiche, médias, offres et événements professionnels.
- Lot 5 : réservation, disponibilité, paiement, commissions, annulation, gestion pro et billetterie externe.
- Agenda : structure EVENT séparée, cycle de vie, carte/liste, fiche événement, ajout à Mon Ékotrip, modération.
- Médias : GOOGLE_PLACES / OPEN_LICENSE / PARTNER_UPLOAD / EKOTRIP_OWNED.

4. Phasage recommandé

- Phase 1 : Socle application - import base, IDs stables, catalogue, fiches, Explorer, recherche.
- Phase 2 : Mon Ékotrip - questionnaire, scoring, générateur, tests.
- Phase 3 : Agenda & Événements - liste, carte, fiche, Mon Ékotrip, cycle de vie.
- Phase 4 : Comptes - authentification, profil, favoris, consentements.
- Phase 5 : Professionnels - revendication, dashboard, médias, événements.
- Phase 6 : Réservation - seulement si infrastructure réelle prête.
- Phase 7 : Passeport / avis.
- Phase 8 : Production - RGPD, juridique, monitoring, stores, support.

5. Éléments reportés / conditionnels

- Passeport QR et badges d'engagement : V1.5 / V2.
- Avis avancés et communauté : après stabilisation du socle.

- IA conversationnelle avancée : non requise pour V1.2.
- Temps/distances routiers : service réel uniquement ; jamais fabriqués.
- Réservation IN_APP publique : uniquement après paiement, capacité, tarifs, annulation et support opérationnels.